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      УТВЕРЖДАЮ
                                                                                   Председатель Контрольно-
                                                                                   счетной палаты
[image: подпись Хромченко]Л.А. Хромченко
« 06 » марта 2026 года 

ОТЧЕТ
[bookmark: _Hlk126049547][bookmark: _Hlk124405076][bookmark: _Hlk124233373]о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности расходования бюджетных средств субсидии на реализацию практики инициативного бюджетирования «Наш выбор» за 2025 год» 

[bookmark: _Hlk126056369][bookmark: _Hlk126049187]Основание для проведения проверки: пункт 3.2. плана работы Контрольно-счетной палаты Окуловского муниципального округа на 2026 год (включено в план работы на основании поручения Думы Окуловского муниципального округа) и приказа Контрольно-счетной палаты от 04.02.2026 № 10 (в ред. от 20.02.2026 № 12).
Объекты проверки: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межмуниципальный культурно-досуговый центр» 
Руководитель и члены контрольной группы: председатель контрольно-счетной палаты Окуловского муниципального округа Хромченко Л.А., ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты Окуловского муниципального округа Яковлева Е.В.
Срок проведения проверки: с 04.02.2026 по 06.03.2026.
Проверяемый период: с 01.01.2025 по 30.12.2025.
Акты, заключения, справки, использованные в отчете: по результатам проверки составлен 1 акт, с которым под роспись ознакомлены соответствующие должностные лица объекта контроля.
Результаты контрольного мероприятия:
       Целью контрольного мероприятия является анализ соблюдения требований нормативных правовых актов, устанавливающих расходные и бюджетные обязательства; проверка выполнения (достижения) целевых индикаторов (показателей) муниципальных программ и оценка результативности использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы по реализации приоритетного проекта.
       Контрольные действия проведены на основании документов, представленных к проверке МБУК «МКДЦ», а также информации, размещенной на официальном сайте в единой информационной системе в сфере закупок в сети «Интернет» (далее – официальный сайт, ЕИС, Портал поставщиков г.Москвы).
        В ходе анализа нормативных правовых актов и иных документов, регулирующих вопросы предоставления бюджетных средств на реализацию приоритетного регионального проекта «Наш выбор» нарушений не установлено.
        Субсидии предоставлялась бюджету муниципального района на реализацию практики инициативного бюджетирования «Наш выбор» в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при поддержке реализации местных инициатив в рамках практики инициативного бюджетирования «Наш выбор», в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год. Условия предоставления и расходования субсидий установлены Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов, городского округа, городских и сельских поселений Новгородской области в рамках государственной программы «Развитие системы местного самоуправления, институтов гражданского общества и реализация государственной национальной политики на территории Новгородской области». Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете района на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет 2207,8 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета – 1000,0 тыс.рублей.
         При проверке законности и результативности использования средств бюджета муниципального района, направленных на реализацию приоритетного проекта «Наш выбор» установлено:
         В целях выполнение работ по текущему ремонту входной группы здания МБУК «МКДЦ» по адресу: 174350, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова д. 8а (реализация местных инициатив в рамках приоритетного регионального проекта «Наш выбор») МБУК «Чистый город» были заключено три муниципальный контракта на общую сумму 2207,8 тыс.рублей, из них конкурентным способом 1 закупка – на 1594,3 тыс.рублей. Экономия по результатам проведения конкурентной закупки составила – 531,4 тыс. рублей.
        Муниципальный контракт от 19.11.2025 заключен с единственным поставщиком, Индивидуальным предпринимателем Панов Андрей Николаевич на сумму 579,38374 тыс. рублей в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ, минуя Портал Поставщиков г.Москвы, чем не соблюдены положения Порядка осуществления закупок малого объема с использованием специализированных электронных ресурсов, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 20.03.2024 № 372.
      На осуществление строительного контроля по текущему ремонту входной группы здания МБУК «МКДЦ» заключен муниципальный контракт в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 34,1 тыс.рублей. Согласно условиям пункта 3.3. контракта Исполнитель обязан проверять объемы выполненных работ, осуществлять контроль выполненных подрядчиком работ и используемых материалов на соответствие требованиям рабочей документации, технических регламентов, сводов правил. Акты выполненных работ (ф.КС-2) подписана генеральным директором ООО «Староруссгазстрой». Между тем, в нарушение условий контракта, Исполнителем допущена приемка объемов выполненных Подрядчиком работ, не соответствующих условиям контракта (завышение объемов работ).
В ходе проведения визуального осмотра, выборочных контрольных обмеров установлено следующее: 
Не подтверждены объемы выполненных работ по позициям:
- монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа (44,5х0,6 = 26,7м2) не соответствует актам выполненных работ (ф.КС-2 от 29.09.2025 № 3 - 43,2 м2) отклонение (-)17 м2;
       - планка крепежная прижимная из оцинкованной стали с полимерным покрытием (ширина 82 мм, длина 2000 мм, толщина 0,5 мм) (44,5м - 23 шт.) не соответствует актам выполненных работ (ф.КС-2 от 29.08.2025 № 2 в количестве 39 шт.) отклонение (-) 16 шт.;
        -монтаж кровельного покрытия из профилированного листа (размеры навеса 4,0х13,5= 54,0 м2) не соответствуют техническому заданию к контракту и акту выполненных работ (ф.КС-2 от 29.09.2025 № 3 -  65м2), отклонение (-) 11 м2;
- планка торцевая из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 100х80 мм, не соответствует актам выполненных работ (ф.КС-2 от 04.08.2025 № 1 в количестве 12 м.) – не установлена, отклонение (-) 12 м.
Следовательно, в нарушение статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, Заказчиком приняты и оплачены в полном объеме результаты выполненных работ, не соответствующие условиям контракта, что повлекло избыточные расходы бюджетных средств в сумме 55,7 тыс.рублей (в т.ч. областного бюджета – 25,2 тыс.руб.) и неосновательному обогащению подрядчика.
 Выявлены факты некачественно выполненных работ: на площадке пандуса имеется ржавчина; на решетчатой металлической конструкции навеса имеются многочисленные отслоения грунт-краски; ограждающая конструкция стен (профнастил и прижимная крепежная планка) отсоединилась от основания входной группы.
[bookmark: _GoBack]        Проверкой первичных учетных документов, бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных документов, подтверждающих целевое расходование бюджетных средств установлены случаи нарушения требований, предъявляемых к оформлению и ведению регистров бухгалтерского учета статьей 10 Федерального закона № 402-ФЗ и приказом Минфина России № 52н: журнал операций с безналичными денежными средствами №21 не закреплен учетной политикой; номера приложенных документов (ф.КС-2)  не соответствуют реквизитам, отраженным в графе 3 Журнала операций № 4; допущено несвоевременное отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни (результатов операций) до момента правового основания, а именно до подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ в ЕИС.
        В ходе оценки результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию приоритетного регионального проекта «Наш выбор» установлено:
        Комитетом культуры допущено несоответствие целевого показателя муниципальной программы «Развитие культуры в Окуловском муниципальном районе на 2024-2027 годы» (количество проведенных капитальных и текущих ремонтов в муниципальных учреждениях культуры (ед.).) показателю результативности, установленному соглашением от 26.03.2025 № С-37 (количество реализованных местных инициатив в рамках практики инициативного бюджетирования «Наш выбор» (ед.)). 
        Согласно отчетности, направленной в комитет по внутренней политике Новгородской области в информационной системе «Электронный бюджет», целевой показатель достигнут, средства освоены в полном объеме.
        Выводы и предложения:
1. Направить представление в МБУК «МКДЦ» и предложить:
 усилить контроль за приемкой выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров;
             отражать в журналах операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками фактические реквизиты первичных документов;
            осуществлять закупки малого объема в соответствии с утвержденным Порядком с использованием специализированных электронных ресурсов;
            возвратить избыточные расходы в доход бюджета Окуловского муниципального округа в сумме 55653 руб.32 коп.
             устранить в рамках обеспечения гарантийных обязательств выявленные недостатки (некачественно выполненные работы).
2. Направить отчет Главе Окуловского муниципального округа и Председателю Думы Окуловского муниципального округа;
3. Направить отчет главному распорядителю бюджетных средств Комитету культуры Администрации Окуловского муниципального округа для рассмотрения фактов выявленных нарушений и недостатков.

   Ведущий инспектор                                                                       Е.В. Яковлева
image1.png
/% _




