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1. Общие положения
1.1. Методические рекомендации «О порядке проведения контрольных обмеров объемов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на объектах капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных средств» (далее - Методические рекомендации) разработаны во исполнение пункта 5.2. Плана работы Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Новгородской области на 2023 год
. 

1.2. При разработке Методических рекомендаций учтены положения                Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от  7 февраля 2011 года № 6 - ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», областного закона от 05.05.2011 № 995 - ОЗ «О Счетной палате Новгородской области», иных нормативных правовых актов Российской Федерации и муниципальных нормативных правовых актов.

1.3. Целью Методических рекомендаций является установление единого         подхода к осуществлению должностными лицами контрольно - счетных органов муниципальных образований, расположенных на территории Новгородской области (далее – контрольно - счетные органы), контрольных обмеров объёмов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте (ремонте) на объектах капитального строительства, частично или полностью финансируемых за счёт бюджетных средств.

1.4. В целях настоящих Методических рекомендаций используются              следующие  основные понятия:

Контрольный обмер – это совокупность форм и методов проведения экспертной оценки и установления достоверности объемов и стоимости выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ на объектах капитального строительства и ремонта, а также качества и количества фактически использованных материалов и установленного оборудования. 

Акт визуального осмотра и контрольных обмеров (далее также – акт контрольного обмера) – документ, составляемый по результатам проведенного контрольного обмера на объектах капитального строительства и ремонта, с указанием физических и стоимостных объемов проверенных работ и выявленных завышений. Обязательным приложение к акту контрольного обмера является ведомость пересчета объемов и стоимости работ, не подтверждённых фактическими обмерами в сравнении с актами о приёмке выполненных работ             (форма № КС-2).
Ведомость пересчёта объёмов и стоимости выполненных работ (далее также – ведомость пересчета работ) – документ, прилагаемый к акту контрольного обмера, в котором перечислены конкретные виды работ, включённые в акты о приёмке выполненных работ (форма № КС – 2), но фактически не выполненные или выполненные в объёме меньшем, чем отражено в актах о приёмке выполненных работ (форма № КС – 2), с указанием физических объёмов этих работ и их стоимости.
2. Основные требования к проведению контрольных обмеров объемов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на объектах капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных средств 
2.1. Контрольные обмеры производятся непосредственно в организациях –распорядителях и получателях бюджетных средств, в подведомственных организациях муниципального заказчика капитального строительства и ремонта, в организациях, которым по договору передана часть функций заказчика, а также в подрядных строительных и иных организациях – исполнителях работ в рамках полномочий контрольно-счетных органов в части организации и осуществления контроля за законностью и эффективностью использования бюджетных  средств.
2.2. Контрольные обмеры проводятся в процессе контрольных мероприятий (экспертно-аналитических мероприятий), проводимых на основании плана работы контрольно-счетного органа на соответствующий год, приказа (распоряжения) о проведении мероприятия и его программы, утвержденной председателем контрольно-счетного органа. 

2.3. Объектами контрольных обмеров являются вновь возводимые, реконструируемые, в соответствии с договорами (контрактами), заключенными в рамках муниципального заказа и ремонтируемые здания, и сооружения, находящиеся в муниципальной собственности. 

2.4. Предметом контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия являются процессы, связанные с получением и использованием организациями, указанными в пункте 2.1 настоящих Методических рекомендаций, бюджетных средств,  направленных на осуществление мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства.
2.5. Целью осуществления контрольных обмеров, проводимых на объектах капитального строительства и ремонта, является: 

- проверка объемов и стоимости оплаченных или предъявленных к оплате (принятых заказчиком) работ, за полностью законченные в строительстве и сданные в эксплуатацию объекты; 

- установление соответствия объекта его характеристикам и назначению, предусмотренным утвержденной проектной (проектно – сметной) документацией; 

- определение полноты выполнения работ, принятых по актам о приемке выполненных работ, эксплуатационной готовности объекта, принятого в эксплуатацию;

- проверка объемов и затрат по незавершенному производству строительно-монтажных и ремонтных работ;

- проверка наличия оборудования и затрат на его приобретение;

- проверка качества выполненных работ в соответствии с СНиП, ГОСТ, ОДМ и др. нормативными документами в области строительства.
2.6. Формами проведения контрольных обмеров являются: 

- камеральная проверка документов (без выезда на объект); 

- проверка документов с выездом непосредственно на объект с применением измерительных инструментов и приборов; 

- проверка документов с визуальным осмотром объекта без применения измерительных инструментов и приборов с выездом непосредственно на объект. 

При проведении контрольных обмеров используют следующие методы:

- сплошной;

 - выборочный. 
2.7. По результатам контрольного обмера оформляется акт контрольного обмера с обязательным приложением ведомости пересчета объемов и стоимости выполненных работ при выявлении работ, не подтвержденных обмерами и включенными в акты о приемке выполненных работ.

Форма акта контрольного обмера приведена в приложении № 1 к Методическим рекомендациям. 

Форма ведомости пересчёта объёмов и стоимости выполненных работ приведены в приложении № 2 к Методическим рекомендациям.

3. Организация проведения контрольных обмеров
3.1. До начала проведения контрольного (экспертно-аналитических) мероприятия руководитель контрольного мероприятия определяет группу специалистов (инспекторов) из числа сотрудников контрольно-счетного органа для проведения контрольных обмеров. Контрольные обмеры и оформление их результатов осуществляются в пределах сроков проведения контрольного мероприятия на объекте контроля. 

О времени, месте и порядке проведения контрольного обмера, необходимости участия представителей заказчика, подрядной организации, строительного контроля (при их наличии) для участия в обмере, подписания акта контрольного обмера, руководитель контрольного мероприятия на объекте контроля извещает заказчика капитального строительства (ремонта) до начала его проведения. 

3.2. В целях проведения контрольного обмера заказчику объекта капитального строительства (ремонта) предлагается: 

- определить должностных лиц (представителей заказчика, в том числе отвечающих за осуществление строительного контроля) для участия в визуальном осмотре и контрольном обмере и подписания акта контрольного обмера; 

- официально уведомить подрядную организацию (исполнителя работ), а также организацию, осуществлявшую строительный контроль, о месте, времени проведения контрольного обмера и о необходимости прибытия уполномоченных представителей для участия в контрольном обмере, в том числе подписания акта контрольного обмера. 

3.3. До начала контрольного обмера специалисты контрольно - счетного органа в установленном порядке истребуют, а заказчик капитального строительства (ремонта) представляет для проверки разрешительную, рабочую и исполнительную документацию, в том числе: 

- договор (контракт) подряда на капитальное строительство (ремонт) объекта, дополнительные соглашения к нему (при наличии); 

- конкурсную (аукционную) документацию, в том числе расчет начальной (максимальной) цены контракта; 

- утвержденную проектную (проектно - сметную) документацию и положительное заключение экспертизы, в установленных законом случаях, все изменения в сметную документацию (при наличии); 

- акты о приемке выполненных работ (форма № КС - 2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС - 3);

- расчеты удорожаний материалов, конструкций и изделий (если таковые имеются); 

- бухгалтерские справки (оборотно - сальдовые ведомости по контрагентам) о выполнении и оплате работ; 

- исполнительную документацию (акты технических обследований при ремонтах, оценочные описи работ, акты на скрытые работы, журналы учета и производства работ, выполненных работ, авторского надзора и другие);

- протоколы технических решений о замене одних видов работ и материалов на другие с обязательной аргументацией и необходимости таких решений (с приложением сопоставительных ведомостей), об увеличении или уменьшении объёмов работ, новые или дополнительные локальные сметы (при наличии).

4. Порядок проведения контрольных обмеров и определения

отклонений (завышений, занижений) объемов
 и стоимости выполненных работ

4.1. Подготовительный этап проведения контрольных обмеров, проведение камеральной проверки документов
4.1.1. На подготовительном этапе камерально осуществляется изучение плановых, финансовых и бухгалтерских документов, проектной (проектно - сметной) и договорной документации, документации строительных организаций и строек, в которых фиксируются виды, объемы и стоимость выполненных работ. 

Изучению и анализу подлежат следующие документы: 

- разрешения на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства; 

- конкурсная документация, на предмет соответствия ее требованиям Федерального закона от 5 апреля 2013 года  № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- контракт (договор), заключенный по результатам проведения конкурсных процедур; 

- заключение государственной экспертизы по проектной                               (проектно - сметной) документации, полученная в установленных законом случаях; 

- утвержденная в установленном порядке проектная (проектно - сметная) документация; 

- разрешение на ввод объектов в эксплуатацию;

- исполнительная документация, в том числе: акты на скрытые работы, журналы работ, учета выполненных работ, авторского надзора, акты о приемке выполненных работ (форма № КС - 2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС - 3), акты испытания вхолостую или под нагрузкой смонтированного оборудования согласно техническим требованиям, сертификаты, расчетно-платежные документы на основные строительные материалы, исполнительные чертежи; 

- протоколы технических решений о замене одних видов работ и материалов на другие с обязательной аргументацией и необходимости таких решений (с приложением сопоставительных ведомостей), об увеличении или уменьшении объёмов работ. 

4.1.2. На подготовительном этапе контрольного обмера производится сопоставление данных актов о приемке выполненных работ (форма № КС - 2) и проектной (проектно-сметной) документации.

В результате проведенного сопоставления, расчетным путем с применением соответствующих сметных норм и расценок, а также иных нормативных правовых актов, могут быть выявлены неправомерные изменения физических объемов и стоимости выполненных работ на объекте (завышения или уменьшения), вызванные: 

- неправильным применением сметных норм и расценок, коэффициентов (индексов) пересчета сметной стоимости работ в уровень текущих цен, размеров лимитированных и прочих затрат, норм накладных расходов, сметной прибыли и других нормативов, формирующих договорную цену строительной продукции; 

- неправильным применением нормативных правовых актов, разработанных уполномоченным лицом - региональным центром мониторинга и ценообразования в строительстве Новгородской области (ГАУ «Гоэкспертиза Новгородской области); 

- включением в расчетные документы работ и затрат фактически не выполненных или ранее уже оплаченных работ; 

- включением в акты о приемке выполненных работ (форма № КС - 2) затрат, не предусмотренных проектной (проектно - сметной) документацией и не относящихся к строительно - монтажным и ремонтным работам (страхование строительных рисков); 

- необоснованным включением в расчетные документы физических объемов работ, превышающих объемы, предусмотренные проектной (проектно - сметной) документацией; 

- необоснованным увеличением стоимости монтажных работ за счет завышения количества единиц и веса оборудования; 

- повторным предъявлением к оплате отдельных элементов прямых затрат, накладных расходов, учтенных в составе комплексных норм, цен и расценок или входящих в состав лимитированных начислений (временные здания и сооружения, зимние удорожания и др.); 

- сокрытием сроков фактически выполненных объемов работ и предъявлением их к оплате с применением более высоких коэффициентов (индексов) перехода в текущий уровень цен; 

- завышением установленных норм накладных расходов и сметной прибыли; 

- неполным или несвоевременным возвратом подрядной организацией заказчикам стоимости материалов и конструкций, полученных от разборки сносимых и переносимых зданий и сооружений, в размере, определенном проектной (проектно - сметной) документацией; 

- арифметическими ошибками; 

- другими причинами завышения объемов и стоимости работ. 

4.1.3. По результатам анализа на подготовительном этапе контрольного обмера определяются: 

- завышение отдельных видов работ и затрат, допущенных в проектной документации; 

- несоответствие актов о приемке выполненных работ (форма № КС - 2) проектной документации; 

- неправильное применение норм и расценок, а также лимитированных и               нелимитированных затрат в актах о приемке выполненных работ                                   (форма № КС - 2); 

- несоответствие приобретенного, в том числе подлежащего монтажу, оборудования проектной документации. 

4.2. Проведение контрольных обмеров непосредственно на объектах
4.2.1. Для проведения контрольных обмеров на объектах привлекается не менее двух специалистов контрольно-счетного органа. 

Для установления фактически выполненных объёмов строительно-монтажных и ремонтных работ контрольные обмеры с выездом на объекты проводятся специалистами контрольно - счетного органа в присутствии представителей проверяемой организации (заказчика), а также с участием представителей подрядной организации и организации, осуществлявшей строительной контроль. 

В случае неприбытия на объект контрольного обмера официально уведомленных представителей заказчика, подрядчика и организации, осуществлявшей строительный контроль, контрольный обмер проводится без их участия, о чём в акте контрольного обмера делается запись. 

В процессе контрольных обмеров непосредственно на объектах капитального строительства или ремонта производится сопоставление данных проектной                (проектно-сметной) и исполнительной документации, в том числе актов о приемке выполненных работ (форма № КС - 2), с фактически выполненными строительно-монтажными и ремонтными работами на объекте, а также учетных данных о монтируемом и не подлежащем монтажу оборудовании с фактически установленным на объекте. 

При наличии на объектах капитального строительства и ремонта журналов учета и производства работ контрольный обмер производится путем сопоставления данных указанных журналов, актов приемки выполненных работ (форма № КС - 2) и фактически выполненных объемов работ, полученных при обмере. 

Стоимость объемов работ, отраженных в актах о приемке выполненных работ (форма № КС - 2), превышающих фактически выполненные объемы, считается завышением стоимости выполненных работ. 

Для обмерных работ, по мере необходимости, могут применяться измерительные инструменты: линейки, рулетки, штангенциркули, щупы, шаблоны, угломеры, уровни, отвесы, а в случае необходимости может использоваться специальные измерительные приборы: нивелиры, теодолиты, дальномеры, различные дефектоскопы, лазерные дальномеры, дорожные колеса-курвиметры и другие. 

4.2.2. В ходе контрольного обмера объектов устанавливаются: 

- невыполнение и (или) выполнение работ в объёмах, меньших, чем предусмотрено актами о приёмке выполненных работ; 

- отсутствие оборудования, предусмотренного проектной документацией; 

- замена материалов и оборудования на иные материалы и оборудование, в том числе на более дешёвые и низкого качества; 

- несоответствие выполненных работ строительным нормам и правилам, в том числе по качественным показателям; 

- незаконченность объектов, отдельных этапов работ. 

К завышениям объёмов и стоимости выполненных работ, выявляемым контрольным обмером непосредственно на объектах, относятся: 

- включение в акты о приёмке выполненных работ фактически невыполненных работ и отсутствующих материалов (оборудования); 

- использование материалов и оборудования, отличных от материалов и оборудования, указанных в актах о приёмке выполненных работ; 

- неправильное применение расценок, норм и цен; 

- необоснованное увеличение стоимости строительно-монтажных и ремонтных работ за счёт завышения количества единиц и веса оборудования; 

- некачественно выполненные работы; 

- повторное предъявление к оплате отдельных элементов прямых затрат, накладных расходов, учтённых в составе комплексных норм, цен, расценок или входящих и, оплаченных в составе прочих расходов и затрат, предусмотренных Сводным сметным расчётом (временные здания и сооружения, зимнее удорожание); 

- невозврат подрядной организацией заказчику материалов и конструкций, полученных от разборки сносимых или переносимых, в том числе временных зданий и сооружений либо их стоимости, предусмотренных проектной, в том числе сметной документацией; 

- недостача или порча приобретённого и установленного оборудования на объектах, не введённых в эксплуатацию (завершённых ремонтом). 

4.2.3. Правильность оплаты выполненных работ по конструкциям, обмер, которых затруднен или невозможен, подтверждается проверкой соответствия фактически выполненных работ рабочим чертежам и спецификациям при условии установки конструкций в проектное положение. Для определения правильности оплаты указанных работ используются имеющиеся на стройке (объекте ремонта) первичные оправдательные документы, обосновывающие объемы и состав выполненных работ, включая журналы учета выполнения и производства работ и акты освидетельствования скрытых работ. 

Проверка объемов скрытых работ (засыпанные фундаменты, конструкции полов, автомобильные дороги, траншеи с уложенными в них трубопроводами и другие) должна производиться по актам освидетельствования скрытых работ. При отсутствии таких актов объемы выполненных работ подсчитываются по рабочим чертежам, а в необходимых случаях путем вскрытия работ в установленном порядке. 

4.2.4. В ходе контрольных обмеров необходимо руководствоваться указаниями, приведенными в соответствующих главах строительных норм и правил, технических частях к сборникам единичных расценок и других сметных документах, на основе которых составлены расценки, укрупненные сметные нормы, прейскуранты и сметы к рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке. 

Подсчет объемов работ необходимо производить в последовательности,              дающей возможность использовать предшествующие подсчеты объемов других видов работ. (Например, площадь оконных и дверных проемов следует подсчитывать один раз: при исчислении объема стен и перегородок с последующим использованием этих данных при определении объема отделочных и других работ. При этом объемы должны быть выражены в измерителях, принятых в единичных расценках, укрупненных сметных нормативах, прейскурантах и в других документах, служащих основанием для расчетов за выполненные работы). 
4.2.5. При проверке правильности оплаты работ по монтажу оборудования устанавливается соответствие количества, типа, марки, веса и других технических параметров смонтированного оборудования типу, марке, весу и другим техническим параметрам оборудования, указанным в паспортах, актах о приемке выполненных работ (форма № КС - 2) и иных первичных оправдательных документах. Если фактически смонтированное оборудование отличается от предусмотренного в актах приемки выполненных работ, и не соответствует проектной документации, то его стоимость относится к завышению, и включается в ведомость пересчета работ. 

Аналогично, при проверке правильности оплаты немонтируемого             оборудования устанавливается соответствие количества, типа, марки, номеров, технических параметров оборудования данным, указанным в паспортах, счетах-фактурах, товарно-транспортных накладных, актах о приемке выполненных работ                           (форма № КС - 2) и других первичных оправдательных документах. 
Вариант 1. Выявленные дополнительно выполненные объемы работ, которые не предусмотрены сметной документацией и не содержатся в актах о приёмке выполненных работ (форма № КС - 2):

- не принимаются свыше объёма работ предусмотренного условиями контракта (договора);

- не принимаются в зачет невыполненных работ.

Вариант 2. Выявленные в результате проверочного мероприятия выполненные работы, не отражённые в сметной документации, определяющей цену контракта (договора), а также в акте о приёмке выполненных работ (форма № КС - 2) в зачет общей стоимости объекта не допускается.

Вариант 3. При определении завышений стоимости выполненных работ зачет стоимости выполненных, но не включенных в акты о приемке выполненных работ (форма № КС - 2) не допускается. 

5. Оформление результатов контрольных обмеров

5.1. В результате проведения контрольного обмера непосредственно на объекте подготавливаются следующие материалы для оформления результатов                     контрольного обмера: 

- данные измерений объемов выполненных строительно-монтажных и               ремонтных работ; 

- данные о фактически не выполненных объемах работ, включенных в акты о приемке выполненных работ (форма № КС - 2); 

- материалы фотофиксации несоответствия выполненных работ строительным нормам и правилам, в том числе по качественным показателям. 

5.2. По материалам контрольных обмеров составляются акты контрольных обмеров, а при выявлении завышений объёмов и стоимости выполненных работ дополнительно разрабатываются ведомости пересчёта работ, являющиеся приложением к указанным актам. 

5.3. Акты по результатам контрольных обмеров и ведомости пересчета работ подписываются специалистами контрольно - счетного органа, представителями заказчика капитального строительства (ремонта), подрядных организаций и организаций, осуществлявших строительный контроль. 

При неявке представителей заказчика капитального строительства (ремонта), подрядных организаций и организаций, осуществлявших строительный контроль для проведения контрольного обмера на объект, проверка в установленном порядке проводится, а в акте контрольного обмера делается соответствующая запись о неявке представителей заказчика и подрядных организаций. 

Количество экземпляров актов контрольного обмера и приложений к ним определяется исходя из количества представителей организаций, принимавших участие в нем. При этом один экземпляр акта контрольного обмера и приложений к нему является обязательным приложением к акту (справке) проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия. 

По одному экземпляру акта контрольного обмера вручается каждому из представителей организаций, принимавших участие в проведении контрольного обмера под расписку в получении с указанием даты получения. 

5.4. При несогласии с актом контрольного обмера, представители заказчика капитального строительства (ремонта), подрядных организаций и организаций, осуществлявших строительный контроль вправе представить в контрольно-счетный орган пояснения и замечания в письменной форме. Пояснения и замечания представляются в контрольно - счетный орган не позднее 3 рабочих дней со дня вручения акта контрольного обмера. 

Направление заказчиком пояснений и замечаний по акту контрольного обмера не является основанием для приостановления оформления материалов контрольного мероприятия. 

Приложение 1 к Методическим рекомендациям 

«О порядке проведения контрольных обмеров объемов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на объектах капитального строительства, финансируемых
за счет бюджетных средств»

АКТ

по результатам визуального осмотра и контрольных обмеров (выборочных контрольных обмеров) выполненных работ за счёт бюджетных средств , выделенных ______________________________________________________________________________(наименование заказчика (получателя бюджетных средств))
на выполнение работ по строительству (ремонту) ________________________________

____________________________________________________________________________

(наименование объекта согласно договору (контракту))
выполненного ____________________________________________________________

(наименование подрядной организации согласно договору (контракту))
на сумму _________________ тыс. руб.
_____________________________   

      

       
         _________________
          (адрес местонахождения объекта)





             (дата составления акта и  №)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(должность, ФИО специалистов контрольно- счетного органа)

________________________________________________________________________,

(должность, ФИО представителя заказчика (наименование организации))

________________________________________________________________________,

(должность, ФИО представителя подрядной организации (наименование организации))
________________________________________________________________________,

(должность, ФИО представителя организации осуществляющей строительный контроль (наименование организации))

________________________________________________________________________

(должность, ФИО приглашённых экспертов (наименование организации))

произведён выборочный визуальный осмотр и контрольный обмер выполненных _____________________________________ строительных (ремонтных) работ.

       (наименование подрядной организации)

В ходе проведения визуального осмотра, контрольных обмеров (выборочных контрольных обмеров) и сверки объёмов выполненных работ с объёмами работ, указанными в сметной документации и актах о приёмке выполненных работ, установлено следующее:

Не подтверждены объемы:

________________________________________________________________________
(дата и № договора (контракта), наименование объекта и стоимость объекта согласно договору (контракту))
По акту о приёмки выполненных работ (форма № КС-2)______________________:

                                                (дата и № акта ф. № КС-2 и наименование выполненных работ)
- позиции акта ________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(номер позиции акта ф. № КС- 2 и наименование одноимённых работ согласно примененной расценке - объём не подтверждённых работ (количество в м, м2, м3, шт. и др.))
(_______________________________________________________________).

         (отражается объём работ в количественном измерении по акту ф. № КС-2 и фактически установленный)
Не качественно выполнены работы:

________________________________________________________________________

(дата и № договора (контракта), наименование объекта и стоимость объекта согласно договору (контракту))
По акту о приёмки выполненных работ (форма № КС-2)______________________:

                                       (дата и № акта ф. № КС-2 и наименование выполненных работ)
- позиции акта ________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.
(номер позиции акта ф. № КС- 2 и наименование одноимённых работ согласно примененной расценке - объём не качественно выполненных работ (количество в м, м2, м3, шт.) и краткая характеристика со ссылкой на нормативные акты (при возможности применить материалы фотофиксации))
_______________________________             ________________       _________________
(должность специалиста контрольно-счетного органа)
                                (подпись)

                         (расшифровка ФИО)
_______________________________             ________________       _________________
               (должность представителя заказчика                                                           (подпись)

                        (расшифровка ФИО)

                     и наименование организации) 
_______________________________             ________________       _________________
                (должность представителя подрядчика                                                            (подпись)

                         (расшифровка ФИО)

                     и наименование организации)

_______________________________             ________________       _________________
                (должность представителя строительного                                                         (подпись)

  (расшифровка ФИО)

контроля и наименование организации)

_______________________________             ________________       _________________
       (должность эксперта и наименование организации)                                            (подпись)                                         (расшифровка ФИО)

Приложение 2 к Методическим рекомендациям
«О порядке проведения контрольных обмеров объемов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на объектах капитального строительства, финансируемых

за счет бюджетных средств»

Ведомость пересчета объемов и стоимости работ, 

не подтверждённых фактическими обмерами в сравнении с актами о приёмки выполненных работ (форма № КС-2) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата и № договора (контракта), наименование объекта, цена договора (контракта))

Основание: _________________________________________________________________________________________
(дата и № акта по результатам визуального осмотра и контрольных обмеров (выборочных контрольных замеров))

	№ строки по смете
	№ строки акта ф. № КС-2
	Обоснование 

(№ расценки ФЕР, ГЭСН)
	Наименование 

(расценки ФЭР, ГЭСН)
	Ед. изм.
	Кол.
на ед./
всего
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Оборудование
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	
	Осн. З/п
	Эк.Маш
	З/п Мех
	
	
	Осн. З/п
	Эк.Маш
	З/п Мех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Раздел (наименование раздела согласно смете и акту ф. № КС-2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	

	Итоги по ведомости:
	
	
	
	

	Зимнее удорожание
	
	
	
	

	Временные здания и сооружения
	
	
	
	

	Непредвиденные расходы
	
	
	
	

	Общие затраты в базовых ценах 2001 года * индекс перевода в текущий уровень цен
	
	
	
	

	Общие затраты в текущем уровне цен * Индекс аукционного снижения
	
	
	
	

	НДС 18%
	
	
	
	

	Всего по ведомости
	
	
	
	


Примечание: пересчет объемов и стоимости работ, не подтверждённых фактическими обмерами в сравнении с актами о приёмки выполненных работ ф. № КС-2 осуществляется в соответствии с алгоритмом определения начальной (максимальной) цены контракта и (или) актами о приёмке выполненных работ ф. № КС-2
� Утвержден решением совместного заседания Президиума Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Новгородской области и Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Новгородской области (протокол от 16 декабря 2022 года № 9).





